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Profil des participants 

Encadrant fonctionnel ou 
transverse d’un projet ou d’un 
groupe de travail. 
 
Prérequis : aucun 
 
Accessible aux personnes en 
situation de handicap (nous 
contacter) 

Cette formation à la gestion de projet vise à structurer sa démarche 
projet.  

Il convient d’acquérir les apports techniques essentiels pour s’engager dans 

une démarche projet organisée (méthodologie et outils). 

 
 

 

 

  
 

Durée 

1 jour (7 heures) 

 

OBJECTIFS 

S’approprier les étapes clés d’une démarche projet avec 
des indicateurs de pilotage, des outils de planification et de 
suivi. 

 

 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 

Animateur  

Consultant Formateur Expert en 
Management et Gestion de 
Projet. 
 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de 
formation avec évaluation des 
acquis à partir de mises en 
situation et/ou tests, 
questionnaires. 
Evaluation de la satisfaction 
des participants  

 

 Outils et méthodes de gestion de projet  
Réf. PMANA7 

Tarif 

440.00€ HT par personne 
Pauses collations incluses. 

Calendrier 2023  

 

05 décembre   

08h30 -12h00 / 13h30-17h00 
 
 
 
 

 Lieu 

CAPIFORMA 

1, rue Marie Curie  

Parc techno du Canal 

31520 Ramonville Saint-Agne 

44 av du Général de Croutte, 

Toulouse 

 

Exercices pour expérimenter les techniques de gestion de projet et les 
outils de planification et de suivi. 

Support de formation remis sous format papier ou sous format 
numérique. 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

PROGRAMME 
La conduite de projet  

Les différentes modalités de gestion de projet : linéaire, par objectifs, agile. 

Le principe du cycle en V. 

Zoom sur les méthodes agiles : le RAS, XP-Style, SCRUM. 

Les grandes phases d’un projet 

Les spécialités liées à la nature du projet : typologie. 

Jeu PUZZLE : remettre dans l’offre différentes actions d’un projet d’implantation 

d’un nouveau Système d’Information dans une entreprise donnée. Echanger sur 

la logique d’ordonnancement du projet. Debriefing avec rappel des éléments-

clés de la conduite de projets. 

La boîte à outils du manager de projet  

Les méthodes et outils de créativité : du Brainstorming au Mind Mapping 

Les techniques de conception d’un projet : le strory-board du projet, la 

technique du scénario, les arborescences, le PERT, les fiches Actions. 

Les principaux outils de pilotage : les tableaux de bord, le GANTT, la méthode 

COCKPIT. 

Mises en situation : Les participants traitent un certain nombre d’évènements 

sur un projet donné à partir de ressources (fictives) et de fiches-conseil. 

Exemples d’évènements à traiter : apparition d’un retard dans la mise en œuvre 

du projet. Modification de la demande du donneur d’ordre en cours de projet. 

Difficulté à mobiliser l’équipe sur une réunion. 

La communication du projet  

La gestion de l’information dans le cadre d’un projet : « les idées ne sont pas 

protégées ». 

La communication auprès des parties prenantes, des parties associées, des 

parties intéressées. 

Exercice : présenter oralement un bilan du projet travaillé en équipe. 

Points traités : 

• Une présentation rapide du projet sur le modèle du Pitch Elevator 

• La méthodologie choisie pour piloter le projet 

• Les points de réussite 

• Les difficultés rencontrées et les axes de résolution proposés  

• La façon de communiquer et travailler en équipe : points forts et points 

à améliorer. 


